

1. Rezultate monitorizare implementare SDL

Buletin informativ nr. 4 – luna APRILIE, an 2025

1. Rezultate monitorizare implementare SDL

Asociația GAL Valea Someșului a realizat în această lună monitorizarea proiectelor cu privire la stadiul contractării proiectelor selectate în cadrul SDL și a plăților efectuate către beneficiari aferente contractelor semnate.

Datele acestor monitorizări sunt transpuse în anexele trimestriale de monitorizare, Anexa 1 – Monitorizare trimestrială a proiectelor finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală și Anexa 2 – Monitorizare GAL.

La acest moment valoarea publică a proiectelor contractate este de 2.840.998,34 euro fonduri FEADR din alocarea totală 19.2 de 2.718.795,91euro, dintre care un contract este reziliat în valoare de 99.990 euro.

Valoarea plătită din fonduri FEADR este de 2.074.283,62 euro reprezentând un procent de 76,29% din alocarea totală 19.2.

Valoarea publică a proiectelor contractate din fonduri EURI este de 151.954,00 euro din alocarea totală 19.2 EURI de 151.954,31euro iar valoarea plătită din fonduri EURI este de 71.000,00 euro reprezentând un procent de 46,72% din alocarea totală 19.2 EURI.